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一 矿山基本情况

矿山企业基本信息表

矿山名称 宁城县龙腾萤石矿

采矿权人 宁城县龙腾矿业有限责任公司 法人代表 刘志强

采矿许可证号 C1504002009116120043621 发证机关
内蒙古自治区自然资

源厅

有效期限 2025年11月17日～2026年11月17日 发证日期 2022年11月6日

矿区地址 赤峰市宁城县存金沟乡李麻子沟村

经纬度坐标 东经：118°46′16"～118°46′38"；北纬：41°36′31"～41°36′41"

经济类型 有限责任公司 从业人数 22

开采矿种 萤石（普通） 采矿方式 露天开采

生产规模 小型 矿区面积 0.1374km2

建矿时间 2005年 生产现状 停产

设计生产能力 3×104m3/a 实际生产能力 0

设计服务年限 4.35a 剩余服务年限 4.35a

开采深度 1020m至890m标高 可采资源储量 1.307×104m3

矿区范围

拐点坐标

拐点 X Y 拐点 X Y

1 4609189.4852 40397693.7341 3 4608922.3056 40398184.6564

2 4608889.7244 40397683.2947 4 4609172.1263 40398193.3559

基金提取 已计提8.87万元 基金使用 已使用8.87万元

矿山企业联系方式

联系人 刘志强 手机号 15149128888

通讯地址 宁城县存金沟乡李麻子沟村 邮 编 024200

固定电话 E-mail
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二 矿山地质环境治理方案的编制与执行情况

一、方案编制概况

1、第一分期治理方案

2015年 9月由赤峰冠诚地质勘查有限责任公司编制的《宁城县龙腾萤石矿

矿山地质环境分期治理方案（2010.1～2014.7.31）》（赤矿治字［2016］004号）；

（以下简称第一分期治理方案）。

2、综合治理方案

2021年 3月，赤峰隆源矿产咨询服务有限公司编制的《宁城县龙腾矿业有

限责任公司宁城县龙腾萤石矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》(以下简称“复

垦方案”)的编制工作。

3、2021年度治理计划书

2021年 3月矿山自主编写了《宁城县龙腾萤石矿 2021年度矿山地质环境治

理计划书》。

4、2022年度治理计划书

2022年 3月矿山自主编写了《宁城县龙腾萤石矿 2022年度矿山地质环境治

理计划书》。

5、2023年度治理计划书

2023年 3月矿山自主编写了《宁城县龙腾萤石矿 2023年度矿山地质环境治

理计划书》。

5、2024年度治理计划书

2024年 3月矿山自主编写了《宁城县龙腾萤石矿 2024年度矿山地质环境治

理计划书》。

6、2025年度治理计划书

2025年 2月矿山自主编写了《宁城县龙腾萤石矿 2024年度矿山地质环境治

理计划书》。

二、方案设计治理内容

1、2021年治理方案

近期治理工程时间为 2021年 1月-2025年 12月，主要治理工程见表 2-1。
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表 2-1 《治理方案》设计近期治理内容一览表

时期 恢复治理时限（年） 恢复治理与土地复垦工程内容 单位 工程量

首期

2021.1.1-2021.12.31

预测地面塌陷区
警示牌 块 5
网围栏 m 260

采空区充填 m3 2022

2号工业场地

回填 m3 79
封堵 m3 9
垫坡 m3 104
覆土 m3 11
种树 株 6

拟建竖井 表土剥离 m3 10
拟建通风井 表土剥离 m3 10
拟建工业场地 表土剥离 m3 81
拟建废石场 表土剥离 m3 278

监测、管护 年 1
补充完善前期治理工程

2022.1.1-2022.12.31

预测地面塌陷区 采空区充填 m3 1000

1号废石场
清运 m3 2300
覆土 m3 557
种树 株 279

监测、管护 年 1

2023.1.1-2023.12.31

预测地面塌陷区 采空区充填 m3 1000

1号工业场地

回填 m3 79
封堵 m3 9
垫坡 m3 186
拆除 m3 89
覆土 m3 75
种树 株 38

监测 年 1

2024.1.1-2024.12.31

预测地面塌陷区 采空区充填 m3 1000

炸药库
拆除 m3 334
覆土 m3 279
种树 株 139

监测 年 1

2025.1.1-2025.12.31

预测地面塌陷区

采空区充填 m3 1000
回填 m3 804
整平 m3 61
覆土 m3 101
种树 株 51

拟建竖井

回填 m3 432
封堵 m3 46
覆土 m3 10
种树 株 5

拟建通风井

回填 m3 432
封堵 m3 46
覆土 m3 10
种树 株 5

拟建工业场地
拆除 m3 97
覆土 m3 81
种树 株 41

拟建废石场
清运 m3 4156
覆土 m3 278
种树 株 139

矿区道路 垫坡 m3 786
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覆土 m3 229
种树 株 115

2、第一分期治理方案

第一分期治理方案规划治理时间为 2012年 12月~2014年 8月，主要治理工

程内容为：

（1）露天采坑

露天采坑面积 250m2，存在的矿山地质环境问题为破坏地形地貌景观、土地

资源。本期主要防治措施为对露天采坑进行回填、石方整平、覆土、土方整平、

恢复植被。

（2）2号废石场

2号废石场面积 475m2，存在的矿山地质环境问题为破坏地形地貌景观、土

地资源。本期主要防治措施为对 2号废石场清理废石，废石用于回填露天采坑，

剩余废石清理到 1号废石场，清理后对场地覆土、土方整平、恢复植被。

（3）休息室

休息室已废弃，占地面积 15m2。存在的矿山地质环境问题为破坏地形地貌

景观、土地资源。本期主要防治措施为对休息室进行拆除，建筑垃圾清理到 1

号废石场，对场地进行覆土、土方整平、恢复植被。

具体治理工程内容见表 2-2。

表 2-2 第一分期治理方案规划治理内容一览表

单元名称 面积（m2） 治理内容及工作量 资金投入

露天采坑 250 削坡 75m3，坑底种树 62株
3.92万元2号废石场 475 平整 237.5m3，覆土 237.5m3，种树 118株。

休息室 15 拆除 20m3，覆土 367m3，种树 180株。

3、2021年度矿山地质环境治理计划

我矿山确定本年度治理内容主要为对前期治理的场地进行监测和管护。

4、2022年度矿山地质环境治理计划

本年度设计治理内容为一号工业场地东侧道路边坡进行治理，措施为对其进

行整形、覆土及恢复植被，治理工程量见表 2-3。

表 2-3 本年度治理工程量统计表

治理场地名称
面积 整形 覆土 植被恢复

m2 m3 m3 株

一号工业场地东侧道路边坡 78 44 26 10
5、2023年度矿山地质环境治理计划
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本年度设计治理内容为一号工业场地、二号工业场地、1号废石场进行治理，

同时对预测塌陷区外围设置警示牌和网围栏，治理工程量见表 2-4。

表 2-4 治理工程总体部署计划进度表

治理单元 治理工程内容 治理工程量

预测塌陷区
警示牌（块） 5
网围栏（m） 260

二号工业场地

回填（m3） 79
封堵（m3） 9
垫坡（m3） 104
覆土（m3） 11
种树（株） 6

1号废石场

清运（m3） 2300
覆土（m3） 557
种树（株） 279

一号工业场地

回填（m3） 79
封堵（m3） 9
垫坡（m3） 186
拆除（m3） 89
覆土（m3） 75
种树（株） 38

6、2024年度矿山地质环境治理计划

本年度设计治理内容为炸药库及前期治理场地完善，措施为对炸药库进行拆

除，对场地进行整平，然后对场地进行植被恢复；完善措施为补播草籽，恢复植

被，完善治理场地的面积为 724m2。治理工程量见表 2-5。

表 2-5 治理工程总体部署计划进度表

治理单元 治理工程内容 治理工程量

炸药库

拆除（m3） 334
整平（m3） 279
覆土（m3） 279
种树（株） 139

前期治理场地完善 种草（m2） 724

7、2025年度矿山地质环境治理计划

我矿山确定本年度矿山地质环境治理工程主要以监测管护工程为主，完善前

期治理区域。

三、治理方案执行情况

根据现场调查，矿山已完成了对一分期治理方案的设计内容。
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根据《内蒙古自治区矿山地质环境分期治理工程验收意见书》（编号 16247），

2016年 12月 3日，专家组对矿山地质环境分期治理工程进行了现场验收。

照片 2-1 露天采坑治理效果

照片 2-2 2 号废石场治理效果
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照片 2-3 休息室治理效果
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三 本年度矿山生产计划

本年度矿山停产，开采范围维持现状，不会增加新的开采范围。
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四 矿山地质环境问题

一、矿山地质环境问题现状

现状破坏矿山地质环境的单元主要为 1号工业场地、2号工业场地、1号废

石场、炸药库及矿区道路，共损毁土地面积 140998m2。对矿山地质环境问题分

别论述如下：

1、1号工业场地

（1）地质灾害现状现状

场地建设在地表，地下采空区较小，现状未发生崩塌、滑坡等地质灾害。

（2）含水层破坏现状

根据矿区水文地质条件及开采现状，可知矿山开采主要影响基岩裂隙含水层，

现状平硐最低开采水平 920m，矿区最低水位标高 910m，平硐未破坏含水层。现

状矿山未破坏含水层结构。

（3）地形地貌景观影响现状

1号工业场地位于矿区内西侧，场地面积 149m2，场地内设有平硐、井口房、

办公生活区等，PD1在场地北侧，平硐净断面 2.2×2m，平硐长约 110m，硐口标

高 920m，平硐靠近山体的一侧形成了切坡，切坡高 1-5m，坡角约 60°，切坡长

16m；房屋靠近山体的一侧形成了高 1m，坡角约 60°，坡长 15m 的切坡。场地

房屋平场时形成一处堆坡，堆坡坡角约 30°，坡长 20m。场地的建设，破坏了原

生地形地貌景观，现状评估影响了地形地貌景观，（见照片 4-1）。

照片 4-1 1号工业场地

（4）土地资源影响现状
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1号工业场地损毁土地面积 149m2，损毁土地类型为其他草地和采矿用地，

其中其他草地面积为 44m2，采矿用地面积为 105m2。

2、二号工业场地

（1）地质灾害

场地建设在地表，地下采空区较小，现状未发生崩塌、滑坡等地质灾害。

（2）含水层破坏现状

根据矿区水文地质条件及开采现状，可知矿山开采主要影响基岩裂隙含水层，

现状平硐最低开采水平 920m，矿区最低水位标高 910m，平硐未破坏含水层。现

状矿山未破坏含水层结构。

（3）地形地貌景观影响现状

2号工业场地由平硐组成，是通风平硐，占地面积 21m2，平硐（PD2）净断

面 2.2×2m，平硐长约 60m，平硐硐口靠近山体的一侧形成了切坡，切坡高 1-2m，

坡角约 60°，切坡长 8m，场地的建设，破坏了原生地形地貌景观，现状评估影

响了地形地貌景观（见照片 4-2）。

照片 4-2 二号工业场地

（4）土地资源影响现状

工业场地占地面积 81842m2，损毁土地类型全部为有林地。

3、1号废石场

（1）地质灾害

现状矿石堆放场主要为堆放矿山生产期间产生的废石，现状堆放量较小，堆

放坡度较缓，现状地质灾害不发育。
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（2）含水层破坏现状

废石堆放于地表，无有毒害等元素，不对含水层产生影响。

（3）地形地貌景观影响现状

1号废石场位于 1号工业场地西侧，自然堆积于低洼处，占地面积 1113m2，

呈不规则状，堆积高度约 4m，坡角约 30°左右，堆积废石量约 2300m3，方量计

算见图 3-2。废石的堆放破坏了原生地形地貌景观，造成地面起伏不平，形成人

工堆积地貌，现状评估影响了地形地貌景观（见照片 4-3）。

（4）土地资源影响现状

1号废石场占地面积 1113m2，损毁土地类型为其他草地、农村道路和设施

农用地，其中其他草地面积为 877m2，农村道路面积为 151m2，设施农用地面积

为 85m2。

照片 4-3 1号废石堆

4、炸药库

（1）地质灾害现状

炸药库建设于地表，场地坡度较缓，场地地质灾害不发育。

（2）含水层破坏现状

场地建设地表，没有外排水等，对含水层无影响。

（3）地形地貌景观影响现状

炸药库位于矿区内西部，包括炸药库接雷管库，占地面积 557m2，由围墙和

房屋组成，为砖混结构，房屋高 3m，场地的建设破坏了原生地形地貌景观，造

成地面起伏不平，形成人工堆积地貌，现状评估影响了地形地貌景观（见照片

4-4）。

（4）土地资源影响现状
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炸药库占地面积 557m2，损毁土地类型为灌木林地和其他草地，其中其他草

地面积为 46m2，灌木林地面积为 511m2。

照片 4-4 炸药库

5、矿区道路

（1）地质灾害现状

连续矿区各功能区的道路占地面积 358m2，道路坡降较缓，全部为土路，该

区域地质灾害不发育。

（2）含水层破坏现状

该区域基本无废不排放，对含水层无影响。

（3）地形地貌景观影响现状

矿区道路连接矿区各个单元，与乡村道路相连接，总长 179m，宽约 2m，占

地面积 358m2，场地的建设破坏了原生地形地貌景观，造成地面起伏不平，形成

人工堆积地貌，现状评估影响了地形地貌景观（见照片 4-4）。

（4）土地资源影响现状

矿区道路占地面积 358m2，占用土地类型全部为农村道路。

照片 4-5 矿区道路
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现状矿山主要地质环境问题及影响见表 4-1

表 4-1 矿山现状地质环境问题说明表

单元名称 面积（m2） 地形地貌景观

1号工业场地 149

平硐净断面 2.2×2m，平硐长约 110m，硐口标高 920m，平硐

靠近山体的一侧形成了切坡，切坡高 1-5m，坡角约 60°，切坡

长 16m；房屋靠近山体的一侧形成了高 1m，坡角约 60°，坡

长 15m的切坡

2号工业场地 21
平硐（PD2）净断面 2.2×2m，平硐长约 60m，平硐硐口靠近

山体的一侧形成了切坡，切坡高 1-2m，坡角约 60°，切坡长

8m
1号废石场 1113 堆积高度约 4m，坡角约 30°左右

炸药库 557 砖混结构，房屋高 3m

矿区道路 358 总长 179m，宽约 2m

合计 2198

二、矿山土地利用现状及权属

依据全国第三次土地调查土地分类，确定项目区内土地利用类型为灌木林地、

其它草地、设施农用地。权属为宁城县存金沟乡李麻子沟村，权属明确，界线明

显，不存在权属争议。地表各单元对土地资源影响情况见表 4-2。

表 4-2 现状各单元已损毁土地现状及权属一览表

场地
一级地类 二级地类 面积

土地权属

编号 名称 编号 名称 (m2)

1号工业场地
04 草地 0404 其它草地 44
20 城镇村及工矿用地 204 采矿用地 105

2号工业场地 03 林地 0301 有林地 21

1号废石场

04 草地 0404 其它草地 877
10 交通运输用地 1006 农村道路 151
12 其他土地 1202 设施农用地 85

炸药库
03 林地 0305 灌木林地 511
04 草地 0404 其它草地 46

矿区道路 10 交通运输用地 1006 农村道路 358
合计 2198

三、矿山地质环境问题预测

由于我矿山本年度停产，矿山情况基本维持现状。预测本年度开采可能影响

区域主要矿山地质环境环境问题及拟损毁土地区域与现状一致。
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五 矿山地质环境防治工程

一、矿山地质环境治理区的确定

根据矿山本年度开采计划，结合矿山现状、前期治理情况及 2021年编制的

“复垦方案”，本年度矿山地质环境治理区为矿业活动破坏且在后期不会继续利用

的范围。1号工业场地、2号工业场地、1号废石场及矿区道路后期将继续使用，

本年度不对其进行治理。综上所述，确定本年度矿山地质环境治理工程主要以监

测管护工程为主，完善前期治理区域。

二、矿山地质环境监测工程

为了做好地质灾害监测预警以及保护土地资源工作，本年度对露天采场边坡

崩塌灾害进行监测以及地形地貌景观与土地资源进行监测。

1、地质灾害监测

地质灾害监测对象为采空区上部可能发生地面塌陷的区域。

监测点的布设：根据矿山实际生产情况，沿矿体倾向在采空区上方内设置地

质灾害监测点，共设置地面他面塌陷监测点 4个，对地面垂直变形和水平位移量、

高陡采坑边缘岩石稳定情况实施监测 5-1。

表 5-1 地面塌陷监测点坐标一览表

编号 X Y 编号 X Y
JC1 4609063.3705 40397848.7021 JC3 4609041.7830 40397849.0765
JC2 4609043.0932 40397816.1960 JC4 4609039.7864 40397878.5878

2000国家大地坐标系

2、监测内容

地下采空区上部可能发生地面塌陷地质灾害的地表情况，包括地表移动等。

3、监测方法

监测方法采用相对位移法，在预测塌陷区及采空区设置固定桩做为参照物，

采用水准测量和 RTK测量对地面的水平变形量和垂直变形量进行测量。

4、监测基准点

水准基准点是进行地面变形观测的起算基准点，设计在矿山地质环境影响区

以外的场地，本方案设计在已硬化的空地设置水准基准点，共设置 1个基准点，
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其中 JC1号点为基准点，采用二等水准准确测定其高程，对控制点定期监测其稳

定性。

5、监测频率

正常情况下 7天监测 1次；根据实际情况，对于存在隐患的地段则应每天监

测 1次，或者进行连续跟踪监测。

6、技术要求

每次的观测应做好记录，分析预测地表移动规律，及时进行地面塌陷地质灾

害预警。

7、监测时限

从 2026年 1月 1日到 2026年 12月 31日。

表 5-2 地面塌陷地质灾害监测记录表

监测

时间

监测

点编

号

监测点坐标 监测内容

备注
记录

人X Y H
下沉

值W
（m）

下沉

速度
mm/d

ΔY=Yo-Yn
（m）

ΔX=Xo-Xn
（m）
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2、地形地貌景观与土地资源监测

监测内容：地形地貌景观与土地资源

监测方法：采用路线调查法

监测频率：每月一次，监测 12次。

监测时间：2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。

地形地貌景观与土地资源监测，设置一条监测路线：场地外侧巡视一圈，监

测路线总长度 300m。

生产班组长兼职安全员日常监测，矿山安全领导小组监测每月一次。监测资

料及时整理建档，填写监测日志，发现异常及时分析处理，并提供年度监测报告。

表 5-3 土地资源和地形地貌景观监测记录表

监测时间 监测人
监测内容

监测位置
损毁类型

地形地貌景观 土地资源 随意堆放情况 挖损 压占
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六 经费估算

一、估算说明

一、投资估算的依据

本项目投资估算主要参照依据如下：

1、财政部、国土资源部关于印发《土地开发整理项目预算定额标准》的通

知，财综[2011]128号；

2、《土地开发整理项目预算定额标准》（2012年 2月财政部、国土资源部

联合颁发）；

3、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于调整我区最低工资标准和非全日制

工作小时最低工资标准的通知》（内政办发[2011]106号）；

4、《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算定额标准》（内财建[2013]600

号）

5、赤峰市材料价格信息（2025年 4季度）及赤峰市材料价格市场询价。

二、费用计算方式

根据矿山实际情况，监测与管护费按年计算。监测费按每年 0.5万元取费，

管护费按每年 0.5万元取费。

二、估算结果

本年度矿山地质环境治理费用为 1.00万元，工程经费估算见表 6-1至 6-2。

表 6-1 矿山地质环境分期治理工程经费预算总表

序号
工程或费用名称 预算金额 各费用占总费用的比例（%）

1 2 3

一 监测管护费 1.00 100.00

总计 1.00 100.00

表 6-2 监测管护费用估算表

序号
费用名称 年 (万元) 费用(万元)

1 2 3 (1)=(2)×(3)

1 监测费 1 0.5 0.5

2 管护费 1 0.5 0.5

总 计 — — 1.0
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